

IKTATÓSZÁM: 8/37-2/2024.

TÁRGY: **KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI CÉLÚ  
PÓTFEDEZET BIZTOSÍTÁSA**  
MELLÉKLET: 1 DB

## ELŐTERJESZTÉS

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE  
2024. január 23.-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **RUZSA CSABA ALPOLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **MAGAY MIKLÓS FŐOSZTÁLYVEZETŐ**

ELŐADÓ: **RUZSA CSABA ALPOLGÁRMESTER**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZTE:

-  
-  
-  
-

DÁTUM:

-  
-  
-  
-

MINŐSÍTETT TÖBBSÉGŰ DÖNTÉST IGÉNYEL:  
IGEN, AZ SZMSZ 47. § (2) BEKEZDÉS L)-M) PONTJA SZERINTI PÉNZÜGYI KÖTELEZETT-  
SÉGVÁLLALÁSOK

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:  
**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG**  
**VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG**

SZÁMA:  
/2024. (01.23.)  
/2024. (01.22.)

-.....  
-.....  
-.....  
-.....  
-.....

-  
-  
-  
-  
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **RUZSA CSABA ALPOLGÁRMESTER**

## Tisztelt Közgyűlés!

A 2019-es Polgármesteri Program konkrét vállalása volt Pécsen a gyalogátkelőhelyek biztonságának növelése, a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek javítása. A cél elérésének egyik eszköze, hogy olyan keresztezésekben, illetve útszakaszokon gyalogátkelőhelyeket létesít az Önkormányzat, ahol erre vonatkozóan lakossági igény merül fel.

Az önkormányzati területi képviselőkön keresztül beérkezett igények alapján 36 helyszín tekintetében kezdődött el a gyalogátkelők létesítésének előkészítése. 2021-ben tanulmányterv keretében tisztázódtak az egyes helyszíneken várható és megoldandó tervezési feladatok és problémák. A tanulmányterv szakbizottsági bemutatását követően a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2021 augusztusában döntött arról, hogy valamennyi helyszín tekintetében megvalósíthatósági tanulmány tervet, majd létesítési engedélyezési tervet készíttet, ez utóbbit 3 ütemben. A tervek 2022 nyara és 2023 ősze között készültek el.

Önkormányzatunk jelenleg 28 db helyszínrre vonatkozóan rendelkezik létesítési engedéllyel gyalogátkelő építésére, további 3 helyszínen pedig gyalogosátvezetés létesítésére van mód.

A tervek, így a tervezői árkalkulációk egy része 2022-ben készült, amihez képest az építőanyagárak és munkadíjak két éven keresztül inflálódtak, valamint a gyalogátkelőhelyek létesítésének alapfeladataira olyan döntően hatósági előírásokhoz köthető feladatok, és ezzel költségek terhelődtek, melyek jelentősen megnövelték a kivitelezési költségeket. Ilyenek tételek a korlát-, kerítés-, támfalépítés, valamint a kiemelt közvilágítás, forgalomirányítás, közlekedési kapcsolatok (járdák) biztosítása is.

A zebra létesítés kivitelezési költségei jelen esetben helyszínenként 600 ezer Ft - 6,1 millió forint között alakulnak. A hatósági előírásoknak való megfelelés viszont, melyek a közlekedők biztonságát szavatolják, így a gyalogátkelőhely értelmét jelentik, további költségeket eredményezne úgy, hogy a fenti gyalogátkelőhely költségek átlagosan alig 1/10-ét teszik ki az összköltségeknek. Az ezen felüli költségelemek százalékos megoszlása: útépítés 50%, közvilágítás 25 % közműkiváltás 5%, forgalomtechnika 20%.

Tekintettel a Kbt. előírásaira, a helyszínenként hozzávetőleges, arányosan torzított költségeket az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Közgyűlés a kivitelezési közbeszerzés megindítása érdekében 218/2023. (VIII.29.) sz. határozata számú határozatával a Fejlesztési Önerő és Előfinanszírozási Alapból fedezetet biztosított. Az előkészített helyszínek tervezők által becsült megvalósítási költsége nettó 675 000 000.-Ft + ÁFA, ami bruttó 857 250 000.-Ft volt.

A lefolytatott eljárás során két ajánlat érkezett be, melyből egy volt érvényes. Az érvényes ajánlat összességében nettó 81 621 554 Ft, azaz bruttó 103 659 374 Ft-tal magasabb árat tartalmazott a tervezők által becsült költségeknél.

A közbeszerzési eljárást a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 1/2024. (I.16.) számú határozatával azzal a feltétellel zárta le, hogy a felmerült pótfedezetet biztosítani szükséges.

Az eljárás indításához szükséges becsült bekerülési költséget a Közgyűlés a Fejlesztési Önerő és Előfinanszírozási Alapból biztosította.

A Tisztelt Közgyűlés a szükséges nettó 81 621 554 Ft, bruttó 103 659 374 Ft pótfedezetet a Város 2023. évi pénzmaradványa terhére biztosíthatja, mellyel megteremti az eljárás lezárásával a lehetőséget a gyalogátkelőhelyek fizikai megvalósulására.

Az előterjesztést megtárgyalta a Költségvetési és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság. Állásfoglalásaik eredményéről a Bizottság elnökök szóban tájékoztatják a Közgyűlést.

Pécs, 2024. január 16.

**Ruzsa Csaba**  
alpolgármester